

ANEKS Nr 1

**DO UMOWY Nr 30 / 2022 z dnia 01 lutego 2023 r.
dotyczącej: „udostępnienia na rzecz „Budimex” możliwości przyłączenia do sieci
energetycznej oraz możliwość czerpania energii elektrycznej ze skrzynki energetycznej –
punkt ratowniczy Muszla.”**

sporządzony w dniu 02 czerwca 2023 r. pomiędzy Gminą Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, NIP 671-18-01-453 reprezentowaną przez: Zenona Wajgerta - Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie zwanego dalej **„GOSiR”**

a

Budimex SA z siedzibą ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, NIP 5261003187 zwanym dalej **„Budimex”**, reprezentowaną przez Pełnomocnika Wojciecha Chojnackiego – pełnomocnictwo stanowi załącznik umowy.

o następującej treści:

§ 1

W związku ze złożonym pismem Budimex o przedłużenie umowy 30 / 2023 do końca lipca 2023 r. zachodzi konieczność zmiany zapisów umowy 30 / 2023 z dnia 01 lutego 2023 r. tj.

1) § 2 umowy otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają termin korzystania z w/w mediów w okresie od 01 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks stanowi integralną część umowy.

§ 4

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla GOSiR 1 egz. dla Budimex.

GOSiR
DYREKTOR GOSiR
w Ustroniu Morskim
mgr inż. Zenon Wajgert

BUDIMEX
KIEROWNIK KONTRAKTU
Wojciech Chojnacki